## **GANTT CHART TEMPLATE**

Projeto	WEBSITE FOR SEO	COMPANY NAME	SEO
Responsável	Salvador Márcio	DATE	03/11/2022

							Fase 01 Fase 02																	Fa	se O	3				Fase	e 04	. 04																	
ORDEM	TAREFA	RESPONSÁVEL	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO							DIA	AS																D	IAS												DiAS					DI	AS		
					1	2	3	4	5 (	6 7	7 8	3 9	10	0 11	1 12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 1	4 1	5 16	17	18	19	20	21	1 :	2 3	3 4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Levantamento e Layout																																																
1.1	Benchmark	Team	5																																														
1.2	Definição de Design	Team	3																																														
1.3	Definição de Linguagens	Team	2																																														
1.4	Definição de Plataforma de Hospedagem	Team	1																																														
1.5	Definição de Ferramentas de Medição de Hankeamento	Team	3																																														
1.6	Definição de Tema do Website	Team	4																																														
1.7	Aprovação do Cliente	Team	4																																														
2	Codificação																																																
2.1	Codificação HTML	Team	21		Г																																												
2.2	Codificação CSS	Team	15																																														
2.3	Codificação PHP	Team	1																																														
3	Publicação de Conteúdo																																																
3.1	Escolha do Domínio do Website	Team	2		Г																																												
3.2	Hospedagem do Website	Team	1																																														
3.3	Publicação do Website	Team	3																																														
4	Medição de Hankeamento																																																
4.1	Medição de Acessos ao Website	Team	5																																														
			65	100%																																													