

<u>ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DAS ATIVIDADES</u>
<u>ESTIMATIVA PARAMÉTRICA</u>
<u>CONSTRUCTIVE COST MODEL (COCOMO)</u>
<u>Linhas de código = 307</u>
<u>KLOC = 307/1000 = 0,307</u>
<u>Projeto Simples</u>
<u>Esforço = 2,4 * KLOC^{1,05}</u>
<u>Esforço = 2,4 * 0,307^{1,05} = 0,694 pessoa/mês</u>
<u>Duração = 2,5 * Esforço^{0,38}</u>
<u>Duração = 2,5 * 0,694^{0,38} = 2,17 meses</u>